LC: Cazzolli Luciano HN: Navarro Hernan SP: Pigino Maria Sofia

CS: Santoyo Parra Cristian David FS: Stancanelli Facundo Diego

AV: Varela Agustina

Daily Meeting Scrum (05/05/2021)

- 1. ¿Qué he logrado desde el último Daily Meeting Scrum?
 - LC: Implementar HQL del proyecto
 - HN: Análisis del proyecto
 - SP: Implementación de DB en fury
 - CS: Implementación de Excepciones
 - FS: Completó acceso Token
 - AV: Crear repo colaborativo y Comitear código al Fury
- 2. ¿Qué se logrará durante este Daily Meeting Scrum?
 - LC: lograr funcionamiento satisfactorio de HQL
 - HN: Modelos y DTOS
 - SP: Problemas con snippets
 - CS: Problemas con la Exc dentro de FURY FS: Terminar de implementar HQL o SQL

 - AV: Mapeo de DTOS
- 3. ¿Qué está impidiendo el avance?
 - LC: Problemas con un mapeo de un DTO
 - HN: Falta de conceptos
 - SP: Completar para trabajar con DB productiva.
 - CS: Lograr entender la excp y solucionarlo.
 - LC: Problemas con un mapeo de un DTO
 - AV: Pisó el código modificado, SOLUCIONADO.

LC: Cazzolli Luciano HN: Navarro Hernan SP: Pigino Maria Sofia

CS: Santoyo Parra Cristian David FS: Stancanelli Facundo Diego

AV: Varela Agustina

Daily Meeting Scrum (06/05/2021)

- 1. ¿Qué he logrado desde el último Daily Meeting Scrum?
 - LC: DESARROLLAR EL REQ 1
 - HN: COLABORAR EN EL DESARROLLO DTOS DEL REQ 2
 - SP: CONEXION CON DB EN FURY CS: GENERAR EXCEPCIONES REQ 1
 - FS: DESARROLLAR EXCEPCIONES REQ 1
 - AV: TEST Y INSERT EN FURY
- 2. ¿Qué se logrará durante este Daily Meeting Scrum?
 - LC: DESARROLLAR EL REQ 2
 - HN: DESARROLLAR ENDPOINTS REQ 2
 - SP: FINALIZAR TEST DE REQ ANTERIORES
 - CS: DESARROLLAR ENDPOINTS REQ 2
 - FS: EVALUAR EXCEPCIONES REQ 1 Y TEST
 - AV: FINALIZAR REQ ANTERIORES
- 3. ¿Qué está impidiendo el avance?
 - LC: NADA
 - HN: PROBLEMAS PARA DESARROLLAR TEST
 - SP: FURY PROBLEMA PARA INSERTAR DATOS EN DB
 - CS: NADA
 - **FS: DEPENDENCIAS POM**
 - AV: FURY PROBLEMA PARA INSERTAR DATOS EN DB

LC: Cazzolli Luciano HN: Navarro Hernan SP: Pigino Maria Sofia

CS: Santoyo Parra Cristian David FS: Stancanelli Facundo Diego

AV: Varela Agustina

Daily Meeting Scrum (07/05/2021)

- 1. ¿Qué he logrado desde el último Daily Meeting Scrum?
 - LC: DESARROLLAR EL REQ 4.
 - HN: COLABORAR EN EL DESARROLLO DEL REQ 2 Y 3.
 - SP: MERGE DE GIT GRUPAL CON GIT DE FURY. CERRAR REQUERIMIENTO 1.
 - CS: AGREGAR E IMPLEMENTAR LAS EXCEPCIONES DEL REQ 2 Y 3.
 - FS: CERRA REQUERIMIENTO 1.
 - AV: Cerrar requerimiento 1.
- 2. ¿Qué se logrará durante este Daily Meeting Scrum?
 - LC: DESARROLLAR REQ 4.
 - HN: DESARROLLAR REQ 4.
 - SP: TERMINAR TESTS REQ 1, 2 Y 3.
 - CS: DISEÑAR EXCEPCIONES PARA EL REQUERIMIENTO 4
 - FS: TERMINAR TESTS REQ 1, 2 Y 3.
 - AV: Terminar Tests requerimiento 1, 2 y 3. Iniciar el requerimiento nuevo.
- 3. ¿Qué está impidiendo el avance?
 - LC: HQL HN: HQL
 - SP: LA INTERPRETACIÓN DEL REQ 1.
 - CS: NADA
 - FS: LA INTERPRETACIÓN DEL REQ 1.
 - AV: LA INTERPRETACIÓN DEL REQ 1.

LC: Cazzolli Luciano HN: Navarro Hernan SP: Pigino Maria Sofia

CS: Santoyo Parra Cristian David FS: Stancanelli Facundo Diego

AV: Varela Agustina

Daily Meeting Scrum (10/05/2021)

- 1. ¿Qué he logrado desde el último Daily Meeting Scrum?
 - LC: Endpoint Finalizado(Requerimiento 4)
 - HN: Colaborar en endpoint finalizado y excepción (Req. 4).
- SP: Deploy en Fury. Intentar con test de integración (no salió). Ayude un poco en los test unitarios.
 - CS: Excepciones implementadas en el requerimiento 4
 - FS: Finalizado obtención de datos desde la BD. Inicio Test unitarios.
 - AV: Modificación repositories, obtención DTOS directamente. Test unitarios.
- 2. ¿Qué se logrará durante este Daily Meeting Scrum?
 - LC: Desarrollar End Point (Requerimiento 5)
 - HN: Colaborar en endpoint (req. 5)
 - SP: Primer deploy funcionando en Fury.
 - CS: Implementación de validaciones y excepciones para el reg 5
 - FS: Tests realizados de requerimiento 1, 2, 3, 4.
 - AV: Tests realizados de requerimiento 1, 2, 3, 4.
- 3. ¿Qué está impidiendo el avance?
 - LC: Error de sintaxis en una query.
 - HN: HQL.
 - SP: Problemas con Fury.
 - CS: Gestionar las excepciones de hibernate y SQL
 - FS: Problemas con obtención de datos desde SQL con JPQL.
 - AV: Problemas con obtención de datos desde SQL con JPQL.

LC: Cazzolli Luciano HN: Navarro Hernan SP: Pigino Maria Sofia

CS: Santoyo Parra Cristian David FS: Stancanelli Facundo Diego

AV: Varela Agustina

Daily Meeting Scrum (11/05/2021)

- 1. ¿Qué he logrado desde el último Daily Meeting Scrum?
 - LC: End Point Finalizado (Requerimiento 5)
 - HN: Colaborar en endpoint finalizado (req. 5)
 - SP: Primer deploy funcionando en Fury.
 - CS: Implementación de validaciones y excepciones para el req 5
 - FS: Tests realizados de requerimiento 1, 2, 3, 4.
 - AV: Deploy en Fury.
- 2. ¿Qué se logrará durante este Daily Meeting Scrum?
 - LC: Finalizar los test punto 5.
 - HN: Colaborar en test.
 - SP: Poder poner al día la versión de Fury con la alternativa sin Fury.
 - CS: Finalizar el requerimiento 5
 - FS: Terminar lo de fury. Terminar test req 5.
 - AV: Finalizar los Test. Unión con Fury. Prueba general.
- 3. ¿Qué está impidiendo el avance?

LC:

HN: Test.

SP: Problemas con Fury.

CS: Realizar los test del requerimiento 5

FS: Problemas con Fury. Test de integración en fury

AV: Test de integración en Fury. Problemas con el deploy.